
 
 

MARKT SCHIERLING 
 

 

Beschlüsse der öffentlichen 
55. Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und Natur 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 16.07.2019 
Beginn: 18:00 Uhr 
Ende 19:15 Uhr 
Ort: im großen Sitzungssaal des Rathauses 

 
 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
 
 
1 Einrichtung Tempo-30-Zone Kindergarten "Grüne Villa - Pusteblume" Eggmühl 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Natur beschließt die Einrichtung einer Tempo-30-Zone vor 
dem neuen Kindergarten „Grüne Villa – Pusteblume“ in der Zaitzkofener Straße 7. 
In diesem Zuge wird die Verwaltung beauftragt, beim Landratsamt Regensburg einen Antrag auf 
eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in diesem Bereich der Kreisstraße R1 
zu stellen. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 7  Persönlich beteiligt 0   
 
 
 
2 Anbau einer Kindergartengruppe an den Kindergarten St. Wolfgang in Schierling; 

Vergabe der Planungsleistung "Freianlagen" 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Natur beschließt, auf Grundlage der vorgestellten Vertrags-
inhalte, den Auftrag für die Planungsleistung „Freianlagen“ im Zuge der Erweiterung des Kinder-
gartens St. Wolfgang in Schierling an das Architekturbüro ……….. zu vergeben. 
 
Einstimmig beschlossen Ja 7  Nein 0  Anwesend 7  
 
 
 
3 Bekanntgabe und Beschlussfassung über die vorliegenden Bauanträge 
  
Eine Veröffentlichung im Internet erfolgt nicht. 
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4 Verschiedenes  
   
4.1 Informationen über die aktuellen Baumaßnahmen des Marktes Schierling 
 

Mitteilung: 
Vor der Sommerpause möchte die Verwaltung die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Verkehr 
und Natur über den Stand der aktuellen Baumaßnahmen informieren.  
Unerwähnt bleiben die Straßen- und Wegesanierungen, die Kanal- und Wasseranschlüsse und 
sonstige kleinere Maßnahmen. 
 

- Erschließung Stichstraße „Am Gewerbering“ 
 Maßnahme abgeschlossen – Schlussabnahme am 25. April 2019 
 
- Nutzungsänderung eines Geschäftsgebäudes in eine Kinderbetreuungseinrichtung 
 Kindergarten „Grüne Villa – Pusteblume“ 

Bezug am 11. Juni 2019 ohne Nutzung des Obergeschosses 
Innenausbau (Nachbesserung Decke Mehrzweckraum) wird heute fertig gestellt 
Außenanlagen (Geländemodellierung, Pflasterarbeiten, Fundamentierungen) abgeschlossen 
Pflanzarbeiten und Montage der Spielgeräte erfolgt durch den Bauhof 
Vordach muss noch fertig gestellt werden 
Einweihung am 02. Oktober 2019 
Tag der offenen Tür am 03. Oktober 2019 

 
- Erweiterung „Haus für Kinder - Bunte Au“ 

Bauzeitverzögerung durch verspäteten Einbau der Fenster 
Bevollmächtigung zur Vergabe der Gewerke „Möblierung“, „Festeinbauten“, „Baufeinreinigung“ 
und „Außenanlagen“ soll in der nächsten Marktgemeinderatssitzung beschlossen werden 
Putzarbeiten bis Ende KW 30/2019 
Estrich in KW 33/2019 
Deckenverkleidung KW 34-35/2019 
Fliesenarbeiten KW 35/2019 
Bodenbelagsarbeiten KW 36/2019 
Innentüren KW 37/2019 
Malerarbeiten KW 37/2019 
Möbel / Festeinbauten KW 38/2019 
Feinreinigung KW 38/2019 
Voraussichtliche Nutzungsaufnahme der neuen Räume Anfang Oktober 2019 (wenn es keine 
weiteren Verzögerungen gibt) 
Einweihung im November 2019 

 

- Verbundleitung Wasserversorgung 
Beweissicherung wird gerade durchgeführt 
Baubeginn in KW 34/2019 (19. August 2019) 
Fertigstellung noch in diesem Jahr 

 

- Bypasskanal Wald- und Labertalstraße 
Baubeginn BA 1 in KW 34/2019 (19. August 2019)  
Beginnend in der Labertalstraße auf Höhe vom Anwesen Hausnummer 17 
Ende des ersten Bauabschnitts vor der Einfahrt zum Lebensmittelmarkt  
Beginn des zweiten Bauabschnitts von der Einfahrt Edeka bis zur Abzweigung Fruehaufstraße 
im Frühjahr 2020 
Hierzu wird auch noch eine Bürgerinformation zur Baumaßnahme (Sperrungen und Umlei-
tungen) in Form eines Flyers an alle Haushalte im Gemeindegebiet versandt. 

 

- Fahrradweg zum GE „Esper Au“ 
Beginn der Erdarbeiten in dieser Woche  
Geplante Fertigstellung in ca. 2 – 3 Wochen 

 

- Dorfgemeinschaftshaus Pinkofen 
Treppe und Vordach fehlen noch 
Außentreppe wird nächste Woche Mittwoch montiert 
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- Dorferneuerung Pinkofen 

Anberaumung eines Bürgergesprächs in Bezug auf die Eigenleistungen 
Erneute öffentliche Ausschreibung – Bekanntmachung am 13. September 2019, Submission 
am 08. Oktober 2019, Vergabe der Tiefbauarbeiten in der Marktgemeinderatssitzung am  
22. Oktober 2019 
Fertigstellung bis September 2020  
 

- Nutzungsänderung einzelner Räume des Placidus-Heinrich-Schulgebäudes 
Trockenbauarbeiten durch Fachfirma 
Einbau der Innentüren durch Fachfirma 
Umbauten (Mauer- und Putzarbeiten, Bodenaufbau und Bodenbelagsarbeiten sowie Maler-
arbeiten) soweit möglich durch den Bauhof 
Umbau der Fassadenelemente im Oktober 2019 durch Fachfirma 
 

- Dorferneuerung Buchhausen 
Vorrangige Bearbeitung des Kirchenumfelds mit Planung des Dorfgemeinschaftshauses 
Seminar der Schule der Dorf - und Landentwicklung (Planungsgespräch) mit den Vereinen am 
12. September 2019 im Dorfgemeinschaftshaus Pinkofen 
Ziel: Fertigstellung des Dorferneuerungsplans bis Ende des Jahres 2019 
Einleitung der Dorferneuerung im Jahr 2020 (Grundlage für die Förderung des Gebäudes und 
der Freiflächen) 
Entrümpelung der Bestandsgebäude im August 2019 
Ausschreibung erst nach Entrümpelung möglich – Vergabe der Abbruchmaßnahme im 
Oktober 2019 
 

- Dorfgemeinschaftshaus Allersdorf 
Weitere Fördermöglichkeiten werden derzeit geprüft 
Aufnahme in die einfache Dorferneuerung mit Zustimmung auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
ist erfolgt 
Auftrag für die Planungsleistung „Hochbau“ für Leistungsphase 1-4 vergeben 
Anberaumung eines Abstimmungstermins mit den Vereinen 
Ziel: Planung und Eingabe des Gebäudes noch in diesem Jahr 
 

- Umgestaltung Platzmittelpunkt „Neuer Ortskern“ 
 Ausschreibung im Oktober / November 2019, Vergabe im Dezember 2019 / Januar 2020 
 Ausführung 2020 
 
- Anbau einer Kindergartengruppe an den Kindergarten St. Wolfgang in Schierling 

Bestandsaufnahme Haustechnik / Elektro läuft 
Antrag auf Förderung muss bis Ende August 2019 eingereicht werden 
Vorstellung der detaillierten Kostenberechnung in der Marktgemeinderatssitzung im Septem-
ber 2019 
Ausschreibungen im Herbst / Winter 2019 – Baubeginn im Frühjahr 2020 

 
- Platzgestaltung Hundsmarkt 

Ausschreibung im Herbst / Winter 2019/2020 
Ausführung 2020 
 

- Umgestaltung der Spielplätze Unterdeggenbach 
Spielgeräte wurden bereits geliefert 
Ausführung (Rückbau der Spielgeräte, Geländemodellierung, Montage der neuen Geräte und 
Pflanzarbeiten) durch den Bauhof 
Geplante Fertigstellung Mitte August 2019 

 
Zur Kenntnis genommen 
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4.2 Energie Südbayern;  
Meldestellenübergabe an die Stadtwerke Augsburg 

 
Mitteilung: 
Die Energie Südbayern GmbH (ESB) hat dem Markt Schierling mit Schreiben vom 11. Juli 2019 
mitgeteilt, dass eine Übergabe der Meldestelle an die Stadtwerke Augsburg (swa) erfolgt ist.  
 
Das bedeutet, dass ab 01. Juli 2019 die swa Netze GmbH zur Störungsannahme, d. h. zur 
Entgegennahme von Anrufen und Meldungen und zur Überwachung aller Druckstufen sowie der 
technischen Anlagen im Hinblick auf Störungsmeldungen vertraglich verpflichtet wurde. 
 
Der bestehende Vertrag zwischen dem Markt Schierling und ESB ermöglicht es, Rechte und 
Pflichten daraus mit Zustimmung der Vertragspartner auf einen Dritten zu übertragen. 
Die Zustimmung ist laut Vertrag zu erteilen, wenn der Rechtsnachfolger sichere Gewähr für die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen bietet und darf nur aus wichtigem Grund versagt 
werden. Die swa Netze GmbH hat Nachweise erbracht, dass sie über ausreichend qualifiziertes 
Personal sowie über eine Meldestelle verfügt, die mindestens den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes GW 1200 entspricht. DVGW steht für Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches. 
 
Durch die Einwilligung wird sich, laut Schreiben von ESB, für den Markt Schierling oder den 
Endverbraucher nichts ändern. Die swa Netze GmbH wird lediglich als Dienstleister tätig sein. 
 
Daher steht nichts gegen eine Unterzeichnung der Einwilligung zur Änderung der Meldestellen-
leistung. 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 


