Vorsprung zieht an

Markt Schierling I Beschlussbuchauszug
HIER

16. Sitzung des Marktgemeinderates am 14.12.2021

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war o6ffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemalf geladen, Beschlussfahigkeit war gegeben.

2. Neues Rathaus;
Aktueller Sachstandsbericht

Mitteilung:

Der Neubau des Rathauses Schierling ist fur die Birgerschaft des Marktes Schierling ein
herausragendes Projekt. Die Verwaltung wird deshalb in Zukunft den jeweiligen aktuellen
Sachstand im Marktgemeinderat vorstellen. Dies dient der Information der Marktgemeinde-
ratsmitglieder und der gesamten Bevolkerung.

1. Realisierungswettbewerb — Vergabeverfahren

In der vorangegangenen Sitzung des Marktgemeinderates vom 23. November 2021 hat der
Marktgemeinderat im nichtoffentlichen Teil die ,Aufforderung zur Teilnahme an der Verhandlung
und Abgabe eines Angebotes* beschlossen und die Verwaltung beauftragt, das Vergabeverfahren
weiterzufihren.

Die Verwaltung hat dies unverzliglich am folgenden Tag in die Wege geleitet. Am 08. Dezem-
ber 2021 war der Schlusstermin fir die Abgabe der Angebote. Es ging ein Angebot des ersten
Preistragers, dem Bliro Code Unique, Uber die Vergabeplattform ein. Dieses Angebot wird derzeit
geprift. Von den weiteren Preistragern ging kein Angebot ein.

Die in der vergangenen Sitzung vorgestellte Zeitschiene kann eingehalten werden. Die Vergabe
des Planungsauftrages kann aller Wahrscheinlichkeit in der kommenden Sitzung des Markt-
gemeinderates behandelt werden.

2. Umzug ins Ubergangsquartier

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit, sowohl im Ubergangsquartier in der Dieselstrale als
auch im Rathaus selbst, ist die Bauverwaltung umgezogen. Seit dem 09. Dezember ist sie dort flr
die Burger erreichbar.

Die Vorarbeit im Rathaus besteht aus mehreren Schritten. Der Grundgedanke dabei ist naturlich,
dass das Rathaus fir den Abbruch leergerdumt sein muss. Zu archivierende Unterlagen werden
im Keller der Mehrzweckhalle gelagert. Unterlagen fiir den Betrieb des Rathauses werden in das
Ubergangsquartier gebracht.

Im nachsten Schritt soll das Birgerbiro Ende Januar 2022 den Umzug durchflihren. Die
Vorbereitungsarbeiten laufen seit langerer Zeit.
Zur Kenntnisnahme

Zur Kenntnis genommen



Die Richtigkeit der Beschlussabschrift wird hiermit bestatigt.

Schierling, 07.06.2022

Kiend|
Erster Blrgermeister






